

# Untitled Gantt Project

19 nov. 2025

<http://>

Chef de projet  
Dates du projet

Thomas MERLEN  
4 nov. 2025 - 29 nov. 2025

Avancée  
Tâches  
Ressources

46%  
8  
3

Tâches

2

Notes	Nom	Date de début	Date de fin
	Créer un plan UI/UX	04/11/2025	05/11/2025
	Développer l'interface utilisateurs du site en HTML CSS d'un simple formulaire	06/11/2025	13/11/2025
	Développer les fonctions de base (JavaScript)	14/11/2025	18/11/2025
	Lier le tout (HTML,CSS,JavaScript)	18/11/2025	19/11/2025
	Créer la fonction modifier une tâche	20/11/2025	25/11/2025
	Créer la fonction trier les tâches en fonction de leur type.	20/11/2025	25/11/2025
	Ajouter le lieu dans les tâches	20/11/2025	25/11/2025
	Exécuter le cahier de test	26/11/2025	28/11/2025

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Thomas MERLEN	Chef de projet
Matthieu MERLEN	Développeur
Zakariya FELLAH	Développeur

Diagramme de Gantt



